

顧客/產品需求通知單
(Customer/Product Requirements Notice)

日期	▼ ▼ ▼	編號	請填EIP簽核編號。	
速別	☐ 最速件(1日內) ☐ 速件(次日起算，不超過3日) ☐ 普通件(次日起算，不超過6日) ☐ 特別件(依照各擔當「預計交期」日期辦理)			
產品範圍	☐ 全新產品 ☐ 改良式產品 ☐ 工程變更（含舊產品改良） ☐ 其他：		檢附「 新產品範圍判定表（TB-T50） 」？ ☐ 需要 ☐ 不需要	
顧客 (單位) 名稱		產品規格/型號		
(顧客/產品)需求內容		擔當指派及執行確認	預計交期	議題註記(無則免填)
業務單位	1.請(顧客/產品)需求單位依規定填寫「 需求規格書(要望書) 」，並將「 需求規格書(要望書) （TB-P06）」作為本表單附件送申請。	必須有，方可起案。 擔當：	▼ ▼ ▼	要望書需完成紙本簽核方可上傳
	2.是否需要召開「 新產品需求說明會 」？	☐ 需要 ☐ 不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	
	3.是否執行「 市場分析報告 」？ 若要，請業務單位(行銷)將「 市場分析報告（TB-P07） 」作為本案附件後，再送案申請。	☐ 需要 ☐ 不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	若需市調、參展，請提交佐證簡報
廠務單位(RD)	4.是否執行「 技術可行性分析報告 」？ 若要，請廠務單位(RD)檢附「 技術可行性分析報告（TB-T51） 」。	☐ 需要 ☐ 不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	
	5.是否執行「 初步設計產品規格 」？ 若要，請廠務單位(RD)檢附「 工程規格表（TB-T52） 」(初步設計版本)。	☐ 需要 ☐ 不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	
	6.是否執行「 既有產品規格參照 」？ 若要，請廠務單位(RD)檢附「 工程規格表（TB-T52） 」(量產件最新版本)。	☐ 需要 ☐ 不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	請填寫(量產件最新版本)檔案路徑
	7.是否執行「 舊款BOM表參照 」？ 若要，請廠務單位(RD)檢附「 產品結構設定(資訊系統) 」(舊款BOM表參照)。	☐ 需要 ☐ 不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	請填母件編號。
	7-1.是否執行「從 文管中心 獲得 製程規範 及相關表單最後更新版(譬如： TB-T05自主檢查表 、 TB-T20關鍵組件檢查表 、 TB-T58工時工段(序)表[標工表] 、 TB-T63量產產能規劃表(F表))」？ 若要，請廠務單位(RD)上EIP填寫「 TB-S21文件申請單 」取得正確發行版本。	☐ 需要 ☐ 不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	請填預計申請ISO文件編號。
	8.是否執行「 配置圖面(含尺寸) 」？ 若要，請廠務單位(RD)檢附「 工程規格表（TB-T52） 附件： 配置圖面(含尺寸) 」。	☐ 需要 ☐ 不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	
	9.是否執行「 工程圖面(含尺寸) 」？ 若要，請廠務單位(RD)檢附「 工程規格表（TB-T52） 附件： 工程圖面(含尺寸) 」。	☐ 需要 ☐ 不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	
	10-0.是否參照舊案「 開發計畫確認表(A表-0) 」？ 若要，請廠務單位(RD)依據專案案號調閱「 開發計畫確認表(A表-開發計畫表(封面))（TB-T53-0） 」。	☐ 需要 ☐ 不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	請填寫舊案專案編號。
	10.檢附「 大日程計畫表(A表)-EIP版本(初版) 」。	(每個專案必須有主計畫，此項為必選) 擔當：	▼ ▼ ▼	說明：此表於專案核准章程過程由擔當建立初版，橫展專案從立案至結案過程，並由(各部)專案成員們依三現原理動態更新專案現實景況。
11.是否檢附「 新材料開發計畫表(B表) 」？ 若要，請廠務單位(RD)檢附「 新材料開發計畫表(B表及附件) 」	☐ 需要 ☐ 不需要	▼ ▼ ▼	若有新材料需填寫本計畫表。	

	(TB-T54)」。	擔當：		
	12.是否檢附「 模治具開發計畫表(C表) 」？ 若要，請 廠務單位(RD) 檢附「 模治具開發計畫表(C表及附件)(TB-T55) 」。	○需要 ○不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	說明：預劃專案量移過程，會新增「設備、治具、工具、模具、儀器」入製程規範時，須填寫本計畫表。 請填資材配合註記事項
品管	13.是否檢附「 設計驗證及確認計畫表(D表) 」？ 若要，請 品保人員 檢附「 設計驗證及確認計畫表(D表及附件)(TB-T56) 」。	○需要 ○不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	說明：產品若預劃需執行法規測試、原廠測試過程，須填寫本計畫表。
	13-1.是否執行「從 文管中心 獲得 檢驗規範 及相關表單最後更新版(譬如： TB-T04品質檢驗紀錄表 、 TB-T2x車輛安全法規檢驗項目表)」？ 若要，請 品保人員 上EIP填寫「 TB-S21文件申請單 」取得正確發行版本。	○需要 ○不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	請填預計申請ISO文件編號。
管理單位	14. 資材 是否需確認「 新材料開發計畫表(B表) 」關鍵零組件的可獲得性及符合規範？	○需要 ○不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	原廠/車輛安全檢測基準相關料件。
	15.是否確認 財務 (投資預算)的可獲得性及規劃「 損益表(含5年投資報酬率) 」或 產品訂價(更新) ？	○需要 ○不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	全新產品、物料異動時，須執行。
廠務單位(PD)	16.是否確認 廠務單位(製造人員) 負責試產作業，可支援人力及工位？	○需要 ○不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	
	16-1.本案是否需產出「 設計驗收(量產移行)計畫表(E表及附件) 」？ 若要，成案後，請 專案團隊/部門主管 留意橫展「 設計驗收(量產移行)計畫表(E表及附件)(TB-T61) 」之量移移轉過程，並依據「 專業特殊人員 」教育訓練、技能鑑定並紀錄於「 專業人員技能鑑定表 」(TB-S29)」。	○需要 ○不需要 交付擔當：專案團隊 接收擔當：部門主管	▼ ▼ ▼	請依「專業特殊人員」實施在職專業訓練
	16-2.本案是否需產出「 TB-T63量產產能規劃表(F表及附件) 」？ 若要，成案後，請 專案團隊 於專案設計驗證(試產審查)量移階段，完成「 工時工段(序)表[標工表](TB-T58) 」，需先輸出給 生管人員 ，橫展製作「 量產產能規劃表(F表及附件)(TB-T63) 」，並將此表入專案目錄夾歸檔及ISO正式發行。	○需要 ○不需要 生管： 歸檔：	▼ ▼ ▼	物料、人力、工法影響時間時觸發更新
共識溝通	17.在 總經理 尚未核准以前，是否需要召開「 新產品專案說明會 」？	○需要 ○不需要 擔當：	▼ ▼ ▼	
	18.產品範圍為「全新產品」、「改良式產品」，於產品成案開發過程，需召開「設計與開發審查會議」，並於EIP系統將會議結論紀錄於「 設計與開發審查會議紀錄 」(TB-S63)」。	請勾選需召開階段： ☐設計輸入(規格審查) ☐設計輸出(圖面審查) ☒設計審查(開發計畫確認表) TB-T53-0 ☒產品試作(樣車製造) ☒設計驗證(試產審查) ☒設計驗收(量產審查) 擔當：	(本項日期免填) mm / dd / yyyy	設計與開發審查會議 由 專案負責人 於各階段正式通知跨部會召開。
總經理	19.本案若 總經理 裁示通過，正式指派： (1) 專案負責人 執行 專案核准章程 編寫。 (2) 文管人員 執行專案編號編碼，正式啟動本專案開發案。	CEO： MAX	▼ ▼ ▼	立案最終裁示為「通過」時，須執行。
文管中心	19-1.本案 總經理 已裁示「通過」後， 文管人員 正式立案編號，填寫本案「 專案編號 」，並將編號結果更新至「(顧	文管：	▼ ▼ ▼	立案最終裁示為「通過」時，須執行。

	客/產品需求通知單總覽表（TB-T08）(雲端) 。				
專案負責人	20.專案負責人交叉確認「專案編號/專案資源」，並將CEO簽核通過專案資源版本(人力、物力、財力)，正式填寫至「專案核准章程」，同時會簽請總經理確認及檢附通過簽核檔案。		專案負責人：	▼▼▼	立案最終裁示為「通過」時，須執行。
	21.專案負責人設立專案基線(Baseline)，將本案成案規劃結果，正式更新至「開發計畫確認表(A表-開發計畫表(封面))（TB-T53-0）」(第一版)及本表「專案核准章程」區塊。並上傳至本申請案當附件，正式完成「(設計規劃)結案」。		○已完成 ○尚未完成。 專案負責人：	▼▼▼	立案最終裁示為「通過」時，須執行。
單位：	會簽單位意見 (以下由各部門主管或擔當填寫)		單位：	會簽單位意見 (以下由各部門主管或擔當填寫)	
業務單位 (由業務、行銷、售服代表填寫需求可行性時程要望及上傳需求規格書)			廠務單位(RD) (由產品、法規代表填寫設計可行性、設計人天、施工人天、法規可行性、法規人天執案天數)		
廠務單位(PD) (由生產代表填寫工位、人力、施工天數、生產零件取得天數)			管理單位 (由資材、財務代表填寫投報率、成本評估、預計人天或價格估算)		
品管單位 (由品管代表填寫品質技術保證、是否原廠測試及預計人天數)			總經理 (是否立案最終裁示)		
專案負責人：	專案核准章程(以下由專案負責人填寫)				
專案目標、方針、重要里程碑及成效 (含量化指標及質化指標)			專案預算 (GM簽核通過最終修訂版)		

專案成員 (RACI)	更新於A表(初版)。		總經理 (確認企劃階段輸出，定規企劃階段設計規劃結果。)		
說明： 1. 會簽程序：[1]申請人 (指定 經辦人)→ [2]申請單位主管 → [3]會辦(業務單位、產品單位、管理單位、生產單位、品管單位) → [4]總經理(立案最終裁示) →[5](通過)文管中心 → [6](通過)專案負責人 → [7]總經理(確認定規企劃階段設計規劃結果) → [8]通知(所有收文者,各部門通知小弟)及文管中心。 2. 簽核過程，各單位均須於電子表單中使用「共筆」模式正確填寫，確保列印輸出時表單完整性。 3. 簽核過程，請上傳檔案，確保佐證資料完備。謝謝。 4. 完成第2、3項後，需至本簽核順序末處完成最終結果確定儲存。					